



# IMPLEMENTAÇÃO NA CEVAMA<sup>®</sup>

Processo de Transferência das Actividades  
de Investimento das IFB para as IFNB

14/12/2022

# Índice:

- **1. Ajustes a Nível do CAPIZAR-EDS;**
- **2. Parametrização do Cronograma do processo de transição dos Serviços do MVM das IFB para as IFNB:**
  - ❖ 2.1. Migração das Contas;
  - ❖ 2.2. Transferência das Emissões Corporativas;
  - ❖ 2.3. Cessação do Processo de Abertura de CC pelas IFB;
  - ❖ 2.4. Transferência das Emissões de Dívida Pública da Carteira de Clientes e da Carteira Própria disponível a Negociação;
  - ❖ 2.5. Assistência em Ofertas Públicas de VM;
  - ❖ 2.6. Quadro resumo dos serviços sobre MVM;
- **3. Isenções de Operações Resultantes do Período de Transição.**



# 1. Ajustes a Nível do CAPIZAR-EDS

- Cronograma: Até 31 de Março de 2023

## ■ Desenvolvimentos a nível do CAPIZAR

- Migração em massa das contas:  
**De 1 de Abril até 31 de Dezembro de 2023**

- Conta de Origem: **40BDV0014**
- Código IFNB: 903
- Novo ID da conta: **903BDV0014**

- Ajuste do Formulário de Abertura de conta:
  - Permitir a inserção de mais um IBAN da conta de liquidação financeira da SDVM/SCVM.



As contas de origem serão **encerradas** após o processo de transição, exceptuando as contas com títulos que estejam a servir de garantia.

## 2. Parametrização do Cronograma do processo de transição dos Serviços do MVM das IFB para as IFNB:

- Cronograma: De 1 de Abril até 30 de Junho de 2023

### ■ 2.2. Transferência das Emissões Corporativas

- As transferências serão executadas em dois momentos:
- Migração das contas com as posições;
- Mediante ordem de transferência no CAPIZAR-EDS da conta junto do IFB para a conta de cliente junto da IFNB.



As posições de emissões corporativas depositados na carteira própria das IFB, entendemos que também devem migrar para as IFNB.

## 2. Parametrização do Cronograma... Continuação:

- Cronograma: A partir de 01 de Junho de 2023

### ■ 2.3. Cessação do Processo de Abertura de CC pelas IFB

- As IFB deixarão de poder abrir contas de Clientes no CAPIZAR-EDS, **salvo algumas exceções, conforme os pontos que se seguem:**



Considerando as exceções até **31 de Dezembro de 2025**, as IFB poderão continuar a estabelecer Contratos de Intermediação Financeira com Investidores Não Residentes Cambiais, consequentemente poderão **abrir, custodiar e negociar** sobre as contas desta categoria de investidores.

- Igualmente sobre as contas que tenham títulos que foram entregues como **Garantias**, bem como no caso de **Oferta Pública de Distribuição**.

## 2. Parametrização do Cronograma... Continuação:

- Cronograma: De 01 de Julho até 31 de Dezembro de 2023


- 2.4. Transferência das Emissões de Dívida Pública da Carteira de Clientes e da Carteira Própria disponível a Negociação

- As transferências poderão ser executadas em dois momentos:
  - Migração das contas com as posições;
- Mediante ordem de transferência no CAPIZAR-EDS da conta junto do IFB para a conta de cliente junto da IFNB.
- A posição da carteira própria das IFB disponível para negociação, deve igualmente ser transferida para a conta em nome da IFB junto da SDVM/SCVM.

## 2. Parametrização do Cronograma... Continuação:

- Cronograma: Até 31 de Dezembro de 2025

### □ 2.5. Assistência em Ofertas Públicas Relativas a Valores Mobiliários



- As SDVM/SCVM que queiram adquirir títulos em MP deverão fazê-lo via IFNB. Posteriormente a IFNB deve transferir as posições para as contas de custódia de CP ou de CC na SDVM/SCVM através do CAPIZAR-EDS.

## 2.6. Quadro resumo dos serviços do MVM – M.S.

- Cronograma: De 01 de Abril de 2023 até 31 de Dezembro de 2025

Mercado Secundário				
Serviços	IFB		SDVM	SCVM
	2023	2025		
Custódia MV Corporativos	Até 31- Jun -2023			
Custódia D. Pública	Até 31 - Dez- 2023	INRC; Garantias		
Negociação CP	Até 31 - Dez- 2023			
Negociação CC	Até 31 - Dez- 2023	INRC		
Liquidação Física	Até 31 - Dez- 2023	INRC		
Liquidação Financeira				

## 2.6. Quadro resumo dos serviços do MVM – M.P

- Cronograma: De 01 de Abril de 2023 até 31 de Dezembro de 2025

Mercado Primário - SIGMA				
Serviços	IFB		SDVM	SCVM
	2023	2025		
Adquire PC	Até 31- Dez - 2025			
Adquire CC	Até 31 - Dez- 2025			
Liquidação Financeira				
Liquidação Física				
Custódia T-ME	Até 31 - Dez- 2023			

### 3. Isenções de Operações Resultantes do Período de Transição.

- Cronograma: De 01 de Abril até 31 de Dezembro de 2023

- 2.4. Operações a serem isentadas de Comissões

- Migração de Contas;

- Encerramento de Contas;

- Transferência de Posição Física junto do mesmo Investidor (Intra – Movimentos)



As isenções serão levantadas após o período de transição das actividades do MVM estabelecido pela CMC.



**BODIVA**

BOLSA DE DÍVIDA E VALORES DE ANGOLA

| Confiança e Transparência |

QUESTÕES?



**BODIVA**

BOLSA DE DÍVIDA E VALORES DE ANGOLA

| Confiança e Transparência |

Juntos Fazemos Mercado.  
Obrigada!